IGS-Neubau im Zeitplan

ROLZHEIM: Offizielle Inbetriebnahme des Schulgebaudes fiir Spatsommer geplant

Der Neubau der Integrierten Ge-
samtschule (IGS) in Riilzheim soll
noch im Spatsommer seiner Bestim-
mung iibergeben werden. Die Bau-
kosten liegen etwa ein Prozent un-
ter den anfangs fiir den Zuwen-
dungsantrag ermittelten Gesamtos-
tenin Hohe von acht Millionen Euro.
Dies geht aus einem Sachstandsbe-
richt iiber die Bauarbeiten hervor,
der dem Verbandsgemeinderat zur
Kenntnis gegeben wurde.

Danach sind, nachdem die Gebdude-
hiille bereits im Dezember geschlos-
sen wurde und die Fassade fast fertig
* gestellt ist, beim Innenausbau die
Rohinstallationen fiir Heizung, Sani-
tar und Liiftung abgeschlossen, die
Estricharbeiten seit Mitte Marz im
Gange. Die Elektroinstallation sowie
das Gewerk Sicherheitstechnik laufen
noch bis Ende Mai. Bis zur geplanten

Fertigstellung Ende August miissen
noch Schlosserarbeiten, die Montage
der abgehdngten Decken, die Verle-
gung der Bodenbeldge, die Montage
der Tiiren und sonstige Tischler-, Ma-
ler- und Fliesenarbeiten sowie die
Endmontage der Technikgewerke
ausgefiihrt werden. AuBerdem fehlen
noch die Arbeiten in den AuRRenanla-
gen. Trotz kleinerer Verschiebungen
liegen die Arbeiten, so der Bericht,
»momentan noch im Zeitplan®“.

Die Vergabe der Malerarbeiten so-
wie der Teekiiche und der Abluftar-
beiten fiir die Chemieschrinke lagen

mit 78.000 Euro 44 Prozent (62.000~

Euro) unter der Kostenschitzung
(140.000 Euro). Da die Ausschreibung
fiir die AuRenanlagen unerwartet ho-
he Angebote ergab, wurden diese
wieder aufgehoben, auch weil sich in
der Zwischenzeit die Voraussetzun-
gen durch den geplanten Bau eines

neuen Blockheizkraftwerks (BHKW)
gedndert haben. Die Gemeindewerke
wollen das an der Schule stehende
BHKW abreiRen und durch ein neues
ersetzen (wir berichteten). Daher
wurden die'AulRenanlagen neu aus-
geschrieben. Derzeit werden die ein-
gegangenen Angebote gepriift. Dabei
wird allerdings deutlich, dass die
neuen Angebote zwar etwa 25 Pro-
zent niedriger ausgefallen sind als bei
der ersten Ausschreibung, allerdings
immer noch weit tiber der Kostenpla-
nung liegen. Es sei jedoch absehbar,
dass die Mehrkosten fiir die aufwen-
dige Entwasserungsplanung weitge-
hend aus Kostenriicklagen anderer
Gewerke ,abgepuffert“ werden kon-
nen.

Von den insgesamt anfallenden.
acht Millionen muss die Verbandsge-
meinde 90 Prozent {ibernehmen, den
Rest tragt der Landkreis. (rud)
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